Tilfgjelser til Baneplan 2020:

Hul 1:
Fyr lunden i venstre side efter 150 meter-stenen skal tyndes, sa det kan klippes maskinelt. PROCES

Graesbunker til hgjre og bag green fyldes sadan at der kan etableres run-off, med vandingsmulighed

Hul 2:
Grantraeerne pa bakken skal tyndes, en lille gruppe grantraeer bibeholdes som sigtelinje. DONE

Anden fairway bunker i hgjre side af banen nedlaegges, planeres med passende kontur i forhold til terraen.
PROCES

Fairway treekkes mod par 3 banen de sidste 100 m.

Semi-rough blandt birketraeerne i hgjre side. DONE

Green bunker i hgjre kan forstgrres og traekkes lidt mere ind foran green.

Gammelt hvidt teested kan tages i brug igen, ved etablering af hvid tee.

Hul 3:

Greenbunker i venstre nedlzaegges, planeres med henblik pa at etablere et run-off, med vandingsmulighed
PROCES

Green bunker i hgjre side ggres mindre fra hgjre side og bagkant renoveres.

Hul 4:

Fairway bunker 20 m. Fra green i venstre side nedlaegges. Planeres med passende kontur i forhold til

terraen. PROCES

Hul 5:
Beplantningen i venstre side mellem herre og dame tee tyndes DONE

Beplantningen efter kgrevejen i venstre side mod hul 6 tyndes, sa det kan klippes maskinelt DONE

Fairway bunker efter kgrevejen i venstre nedlaegges, planeres med passende kontur i forhold til terraen.
PROCES

Hul 6:
Fgrste bunker i venstre nedlaegges, planeres med passende kontur i forhold til terraen.

Begge bunkers efter k@grevejen i venstre side nedlaegges, planeres med passende kontur i forhold til
terraen. PROCES

Hul 7:
Begge green bunkers i hgjre side nedlaegges, der etableres et graes plateau neden for green i hgjre
forkant/side i semirough leengde sa bolden ikke ruller ned i dalen. PROCES



Stien op mod green drejes det sidste stykke ind mellem traeerne til venstre for green, da man gnsker at
parkering af udstyr og buggys kommer leengere vaek fra green, sa graesset har bedre vaekstbetingelser.
PROCES

Popler ved hytten feeldes
DONE

Hul 8:
Fyr lunden i hgjre side 70 m. Fgr green skal tyndes, sa det kan klippes maskinelt. PROCES

Rough mellem hul 8-16, klippes sammen med resten af hgj roughen
Hul 9:
Fairway bunker i hgjre side 100 m. Fra green nedlaegges, planeres med passende kontur i forhold til

terraen. PROCES

Hul 10:
Beskaering af beplantning bag dameteestedet.

Opstamning af trae i venstre side af fairway.

Der feeldes et antal treeer omkring green, sa der skabes bedre lys og ventilations forhold til greenen
DONE

Hul 11:

Faeldning af bggetrae foran dameteested i hgjre side, samt feeldning af to egetraeer fgr green. En i hver
side. DONE

Poppel feeldes i venstre side ved sti. DONE

Der feeldes nogle af de treeer som star meget teet pa green, da rgdderne gdelaegger green

Bunker bag green nedlaegges, planeres med henblik pa at etablere et run-off, med vandingsmulighed
PROCES

Bunker i venstre side kort af green ggres mindre fra venstre, sa trafikken til og fra green pa sigt flyttes vaek
fra forkanten.

Hul 12:
Fairway bunker i venstre side pa toppen af bakken 50 m. Fra green nedlaegges, planeres med passende
kontur i forhold til terreen. PROCES

Birketraeer fgr sgen fra herre tee tyndes
Belaegningssten pa stien ned af bakken mod hul 13, DONE

Hul 13:
Rough mellem hul 13-14, klippes sammen med resten af hgj roughen

Hul 14:
Et stgrre rough omrdde venstre og bag om fairway bunker klippes til semirough, DONE



Hul 15:
Faeldning af et stgrre antal traeer til venstre for herre tee for at skabe bedre vaekstforhold til graesset.
DONE

Nyt herre teested etableres i et niveau

Ny sti etableres til venstre for teested med belaegningssten

Hul 16:

Fgrste fairway bunker i venstre side, samt anden fairway bunker i hgjre side nedleegges, planeres med
passende kontur i forhold til terraen. Planering af bunker i hgjre side med bagkant som bremser bolden fra

at rulle i hgj roughen. PROCES

Anden green bunker i venstre side nedlagges, planeres med henblik pa at etablere et run-off, med
vandingsmulighed PROCES

Hul 17:
Sti bag ved herre teested etableres med belaegningssten DONE

Green bunker i forkant ggres mindre fra venstre, sa trafikken til green fordeles
Der etableres run-off i forkant PROCES

Bagerste green bunker i hgjre side nedlaegges, planeres med henblik pa at etablere et run-off, med
vandingsmulighed DONE

Der feldes et antal treeer omkring green, sa der skabes bedre lys og ventilations forhold til greenen DONE
Hul 18:

Der arbejdes pa et nyt design af green omradet.

Roughen:

Ny ekstra klipning g@res bredere visse steder pa banen, med det for gje at forbedre flow pa banen. DONE
Par 3 banens rough holdes permanent klippet nede i semirough lengde. DONE

Teesteder:

Klippemgnstre pa teestederne: Klippes med buede sider og afrundede hjgrner. DONE

Opretning af teesteder, forsgg seettes i gang. Nar metoden for at opna det gnskede resultat er fundet.
Udfeerdiges der en plan for opretning de resterende teesteder pa banen, med tilhgrende gkonomi.

Flere forskellige baneleengder for at ggre banen tilpas udfordrende for den enkeltes niveau,
Bla tee gennemfgrt.

Nye teesteds klodser, hvor oversigtskort over hullet pa teestedet bliver integreret i. Banen andres tilbage
til farver (sort, r@d, bla, gul, hvid) Gamle pzele tages op og derved spares der tid pa klipningen omkring

teestederne.

Pa sigt kan der etableres nogle nye teesteder med henblik pa at ggre hvid tee lengere



